Gartenschau Riedlingen 2035 - Daueranlagen

Stand: 29.09.2023 / Nummerierung angepasst 01.02.2025

GARTENSCHAU 2035

Investition Gartenschaumaßnahmen mit Berücksichtigung Zuschüsse:

Eigenanteil der Stadt **Bruttokosten** inklusive Nebenkosten (Förderanteil bereits berücksichtigt)

Gartenschau = Projekte mit Priorität **1** für die Gartenschau **11.111.519 €**
Klima = Projekte, für die bereits ein positiver Förderantrag gestellt wurde **615.000 €**
Kohärenz-Projekte / erforderliche städtische Infrastrukturmaßnahmen **12.398.235 €**

24.124.753 €

eingezäunt = Maßnahme liegt 2035 im eingezäunten Ausstellungsbereich

Daueranlagen		eingezäunt	Netto	Netto inkl. Planungskosten, Gutachten, Vermessung 23 % NK*	Brutto inkl. NK* und 19 % MwSt	Mögliche Förderprogramme	Fördersatz geschätzt	Summe Fördermittel Brutto inkl. NK	Summe Eigenanteil Brutto inkl. NK	Investitionsnummer HH 2025
1 Bahnhof und Hindenburgstraße			**13.282.762**	**16.337.797 €**	**19.428.783 €**		35%	**6.800.074 €**	**12.628.709 €**	
1.1	**Ankommen Bahnhof**									
1.1.1	Fuß- und Radfahrerübergang Bahn		2.391.200	**2.941.176 €**	**3.500.000 €**	LGVFG	35%	1.225.000 €	2.275.000 €	
1.1.2	Gestaltung Park and Ride		2.357.040	**2.899.160 €**	**3.450.000 €**	LGVFG	35%	1.207.500 €	2.242.500 €	**B-5410-016**
1.1.3	Erweiterung Park and Ride mit Bahnhofsvorplatz	nein	250.000	**307.500 €**	**355.000 €**	LGVFG	35%	**124.250 €**	**230.750 €**	**B-5410-024**
1.1.4	Fußgängersteg über Schwarzach (ca. 35 m)	nein	1.711.416	**2.105.042 €**	**2.505.000 €**	LGVFG	35%	**876.750 €**	**1.628.250 €**	**B-5410-024**
1.1.5	Umgestaltung De-Pay-Straße als Schnellradweg	nein	88.816	**109.244 €**	**130.000 €**	LGVFG	35%	**45.500 €**	**84.500 €**	**B-5410-017**
1.1.6	Grunderwerb 1387/5, 1387/7, 1387/6, 1382/6, 1382/5	nein	51.960	**63.911 €**	**73.783 €**	LGVFG	35%	**25.824 €**	**47.959 €**	**E-1133-001**
1.2	**Ankommen Hindenburgstraße**									
1.2.1	BA1 Hindenburgstraße (West)	nein	1.841.224	**2.264.706 €**	**2.695.000 €**	LGVFG / Stadtsanierung	35%	943.250 €	1.751.750 €	**B-5410-015**
1.2.2	BA2 Hindenburgstraße (Ost)	nein	1.229.760	**1.512.605 €**	**1.800.000 €**	LGVFG / Stadtsanierung	35%	630.000 €	1.170.000 €	**B-5410-015**
1.2.3	BA2 Ertüchtigung Schwarzachbrücke		2.924.096	**3.596.639 €**	**4.280.000 €**	LGVFG / Stadtsanierung	35%	1.498.000 €	2.782.000 €	**B-5410-003**
1.2.4	Behelfsbrücke		437.248	**537.815 €**	**640.000 €**	LGVFG	35%	224.000 €	416.000 €	**B-5410-003**
2 Stadthallenareal			**1.875.000**	**2.306.250 €**	**2.662.500 €**		50%	**1.372.219 €**	**1.372.219 €**	
2.1	Freiraum	ja	1.500.000	**1.845.000 €**	**2.130.000 €**	Stadtsanierung	50%	**1.097.775 €**	**1.097.775 €**	**Teil von B-5730-001**
2.2	Uferpromenade mit Sitzstufen am Wasser	nein	375.000	**461.250 €**	**532.500 €**	Natur in Stadt und Land	50%	**274.444 €**	**274.444 €**	**Teil von B-5730-001**
3 Donauinsel (Bühne nur temporär)			**140.000**	**172.200 €**	**198.800 €**		40%	**81.967 €**	**122.951 €**	
3.1	Spielplatz	nein	60.000	**73.800 €**	**85.200 €**	LEADER	40%	**35.129 €**	**52.693 €**	
3.2	Wasserorgel	nein	80.000	**98.400 €**	**113.600 €**	LEADER	40%	**46.838 €**	**70.258 €**	
4 Donauwiese / Festwiese			**2.493.750**	**3.067.313 €**	**3.541.125 €**		50%	**1.825.051 €**	**1.825.051 €**	
4.1	Outdoor Donauwiese	ja	**2.493.750**	**3.067.313 €**	**3.541.125 €**	(oder Stadtsanierung	50%	**1.825.051 €**	**1.825.051 €**	
5 Mühlinsel / Bleichgärten			**2.508.907**	**3.085.955 €**	**3.650.000 €**		54%	**1.571.310 €**	**2.078.690 €**	
5.1	Uferzugang Richtlinde	nein	87.500	**107.625 €**	**124.250 €**	Stadtsanierung	60%	**74.550 €**	**49.700 €**	**B-5410-018**
5.2	Ertüchtigung Brücke Mühlkanal (ca. 15 m)		200.000	**246.000 €**	**284.000 €**	LGVFG	35%	99.400 €	184.600 €	**B-5410-018**
5.3	**Flurneuordnung**									
5.3.1	Promenade Mühlkanal		132.507	**162.983 €**	**215.800 €**		65%	126.068 €	67.883 €	**B-5410-018**
5.3.2	Platzgestaltung Mitte Mühlinsel		187.500	**230.625 €**	**266.250 €**	Flurneuordnung	65%	173.063 €	93.188 €	**B-5410-018**
5.3.3	Neuordnung Bleichegärten							0 €	0 €	**B-5410-018**
5.3.4	Parkierung Kleingärten / Zentraler Platz		35.000	**43.050 €**	**49.700 €**		65%	32.305 €	17.395 €	**B-5410-018**
5.3.5	Neugestaltung Bleichegärten	ja	500.000	**615.000 €**	**710.000 €**	Natur in Stadt und Land	50%	365.925 €	365.925 €	**B-5410-018**
5.4	Donaubrücke Fußgänger (ca. 35 m)	nein	1.366.400	**1.680.672 €**	**2.000.000 €**	LGVFG / Stadtsanierung	35%	**700.000 €**	**1.300.000 €**	**ohne INV-Nummer**
6 Altstadt / Lebendige Donaustadt			**1.423.028**	**1.750.325 €**	**2.020.700 €**		58%	**1.386.025 €**	**634.675 €**	
6.1	Wasser in der Stadt		838.028	**1.030.775 €**	**1.190.000 €**	Klimaprogramm	85%	**1.011.500 €**	**178.500 €**	**B-5410-019**
6.2	Donaupromenade	nein	297.500	**365.925 €**	**422.450 €**	Natur in Stadt und Land	50%	**211.225 €**	**211.225 €**	
6.3	Rathausgarten	ja	287.500	**353.625 €**	**408.250 €**	LEADER	40%	**163.300 €**	**244.950 €**	
7 Stadtgraben			**819.057**	**1.007.440 €**	**1.175.600 €**		60%	**719.240 €**	**456.360 €**	
7.1	Öffnung Parkgarage		81.984	**100.840 €**	**120.000 €**	Lebendige Altstadt	85%	102.000 €	18.000 €	**B-5460-002 teilw. 202**
7.2	Aufwertung Stadtgraben		352.113	**433.099 €**	**500.000 €**	Klimaprogramm	85%	**425.000 €**	**75.000 €**	**B-5510-019**
7.3	mit Wasserlauf bis zur Donau		204.960	**252.101 €**	**300.000 €**		30%	**90.000 €**	**210.000 €**	**B-5410-019**
7.4	Umfeld Grabenkapelle	nein	180.000	**221.400 €**	**255.600 €**	LEADER	40%	**102.240 €**	**153.360 €**	
8 Ofenwisch			**2.313.200**	**2.845.236 €**	**3.328.584 €**		35%	**1.185.041 €**	**2.200.790 €**	
8.1	Infopavillion mit Steg beim Naturkindergarten	ja	683.200	**840.336 €**	**1.000.000 €**	Biodiversität	35%	**350.000 €**	**650.000 €**	**Anteil B-1124-204**
8.2	Brücke über Hochwasserkanal	ja	500.000	**615.000 €**	**710.000 €**	LGVFG	35%	**256.148 €**	**475.703 €**	**B-5410-023**
8.3	Waldbiotoperfahrung	ja	320.000	**393.600 €**	**468.384 €**	Biodiversität	35%	**163.934 €**	**304.450 €**	
8.4	Umweltpfad mit Stationen auf dem Damm	ja	360.000	**442.800 €**	**511.200 €**	Naturschutzfond	35%	**184.426 €**	**342.506 €**	
8.5	Abenteuerbrücke über Donau	ja	150.000	**184.500 €**	**213.000 €**	Tourismus	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
8.6	Aufwertung Park Donaubaden	ja	300.000	**369.000 €**	**426.000 €**	Tourismus	35%	**153.689 €**	**285.422 €**	
9 Tuchplatz			**432.414**	**531.870 €**	**622.000 €**		43%	**270.950 €**	**351.050 €**	
9.1	Fußgängersteg über Breysche Kanal	nein	250.000	**307.500 €**	**355.000 €**	LGVFG	50%	**177.500 €**	**177.500 €**	**B-5410-021**
9.2	Gestaltung Tuchplatz	nein	182.414	**224.370 €**	**267.000 €**	Stadtsanierung	35%	**93.450 €**	**173.550 €**	**B-5410-022**
10 Mißmahl`sche Anlage			**1.152.268**	**1.417.289 €**	**1.636.220 €**		73%	**1.234.232 €**	**401.988 €**	
10.1	Sanierung und ökologische Aufwertung des historischenTeichsystems		429.577	**528.380 €**	**610.000 €**	Klimaprogramm	85%	**518.500 €**	**91.500 €**	**B-5510-019**
10.2	Auenlehrpfad, Grünes Klassenzimmer		281.690	**346.479 €**	**400.000 €**	Klimaprogramm	85%	**340.000 €**	**60.000 €**	**B-5510-019**
10.3	Naturerlebnisspielplatz	ja	300.000	**369.000 €**	**426.000 €**	LEADER	60%	**255.600 €**	**170.400 €**	
10.4	Permakultur auf dem Spitalacker	ja	141.000	**173.430 €**	**200.220 €**	LEADER	60%	**120.132 €**	**80.088 €**	
11 Ortsteile			**900.000**	**1.107.000 €**	**1.317.330 €**		35%	461.066 €	856.265 €	
11.1	**Bechingen- Zell**									
	Spielplatz	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
11.2	**Daugendorf**									
	Donaupause	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
11.3	**Grüningen**									
	Spielplatz, Aufwertung Schlosspark / -Scheune	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
11.4	**Neufra**									
	Ortseingänge, Spielplatz, Schloß	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
11.5	**Pflummern**									
	Dorfmitte	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
11.6	**Zwiefaltendorf**									
	Donauzugang	nein	150.000	**184.500 €**	**219.555 €**	LEADER / ELR	35%	**76.844 €**	**142.711 €**	
12 Sonstiges			**650.000**	**799.500 €**	**923.000 €**		58%	**418.900 €**	**504.100 €**	
12.1	Wachsende Skulptur (plus Wettbewerb)	nein	**150.000**	**184.500 €**	**213.000 €**	Sponsoren	80%	**170.400 €**	**42.600 €**	
12.2	Radwegeverbindung (Nordtangente)		**500.000**	**615.000 €**	**710.000 €**		35%	248.500 €	461.500 €	
	Gartenschau 1 (inklusive Ortsteile)		**13.566.457 €**	**16.686.742 €**	**19.493.892 €**	**Fördersatz ca.**	**43%**	**8.382.374 €**	**11.111.519 €**	
			mögliche Einsparung aufgrund von Vorsteuerabzug		**1.380.575 €**					
	Klima (Förderung 85 %)		**2.049.600 €**	**2.521.008 €**	**3.000.000 €**	**Fördersatz**	**85%**	**2.385.000 €**	**615.000 €**	
	Kohärenz-Projekte*/städtische Maßnahmen		**12.317.560 €**	**15.150.599 €**	**18.010.750 €**	**Fördersatz ca.**	**37%**	**5.612.515 €**	**12.398.235 €**	
	*Bei den städtischen Begleitmaßnahmen sind die Gebäude auf dem Stadthallenareal und der Naturkindergarten mit Infozentrum nicht enthalten		**27.933.618 €**	**34.358.350 €**	**40.504.642 €**			**16.379.889 €**	**24.124.753 €**	

Investition Gartenschaumaßnahmen mit Berücksichtigung Zuschüsse:

Bei den Baukosten wurde gegenüber der Kostenbudgetierung in der Bewerbung für die Preissteigerung der Baukostenindex zwischen 2021 und 2023 mit 29,6 % berücksichtigt
(Quelle: Preisindices für die Bauwirtschaft Statistisches Bundesamt 2023,S.14)
Sanierungen von Gebäuden und Veranstaltungs-/Ausstellungsflächen sind nicht enthalten.