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Teilbereich 3
Baubeginn frühestens ab Ende Mai 2026
(nach Flohmarkt)
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Teilbereich 2
Umsetzung ab 2026
Die Zufahrt zum Parkplatz muss durchgängig
sichergestellt sein, d. h. eventuell nochmalige
Unterteilung dieses Abschnittes
(bei Bedarf Zufahrtsprovisorien ausbilden)

Teilbereich 1
Baubeginn spätestens September 2025
Umsetzung in weiteren Teilabschnitten,
Wiederherstellung der durchgängigen Befahrbarkeit
in der Winterunterbrechung (Januar-März)
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